

RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA

Nº EXPEDIENTE PRÓRROGA 2024-7-97 (P.A. 2022-0-3)

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Mediante resolución de fecha 4 de abril de 2023, del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del procedimiento abierto, cuyo objeto es el "*Suministro de sondas para el Hospital Universitario La Paz*", a las empresas FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A., IBERIAN CARE 2016, S.L., COLOPLAST PRODUC.MEDICOS, S.A., TELEFLEX MEDICAL, S.A., VYGON, S.A. y GRIFOLS MOVACO, S.A., por un importe total de 511.982,61 €, para un periodo de 24 meses.

Dicho contrato entró en vigor el 3 de mayo de 2023, hasta el 2 de mayo de 2025.

SEGUNDO. - Mediante resolución de fecha 14 de marzo de 2024, del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la modificación del contrato derivado de este procedimiento, a las empresas FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A., IBERIAN CARE 2016, S.L., COLOPLAST PRODUC.MEDICOS, S.A., TELEFLEX MEDICAL, S.A., VYGON, S.A. y GRIFOLS MOVACO, S.A., por un importe total de 102.204,44 €, y hasta la finalización del contrato el día 2 de mayo de 2025.

TERCERO. - Dado que continúan vigentes las necesidades cubiertas por dicho contrato, para la normal actividad del Hospital, se hace preciso seguir disponiendo del suministro objeto del contrato.

CUARTO. - El artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el apartado 16 del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del procedimiento prevén la posibilidad de prorrogar el contrato

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la prórroga del contrato derivado del Expte. 2022-0-3, que tiene por objeto el "*Suministro de sondas para el Hospital Universitario La Paz*", por un periodo de 24 meses, según se detalla a continuación:

NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con 21 % IVA)	Plazo ejecución
A08130502	FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.	103.942,10 €	114.336,31 €	Desde el 3 de mayo de 2025 hasta el 2 de mayo de 2027
B87583019	IBERIAN CARE 2016, S.L.	20.231,85 €	24.480,54 €	
A28899003	COLOPLAST PRODUC.MEDICOS, S.A.	24.079,20 €	26.487,12 €	
A03142114	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	23.786,40 €	26.165,04 €	
A28536480	VYGON, S.A.	11.900,00 €	14.399,00 €	
A58426008	GRIFOLS MOVACO, S.A.,	98.390,00 €	113.861,00 €	
IMPORTE TOTAL		282.329,55 €	319.729,01 €	

ORDENAR la publicación de la presente resolución en el Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

EL DIRECTOR GERENTE,

Firmado digitalmente por: RAFAEL FERNANDO PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO - ***4362**
Fecha: 2025.03.18 10:06