



Secretaría General Técnica  
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,  
JUSTICIA E INTERIOR

## ORDEN

Unidad administrativa:

ÁREA DE CONTRATACION

Exp.: **A/OBR-023693/2022**

Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior por la que se levanta la suspensión del inicio de las obras del contrato titulado “**REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE PRENSA EN LA REAL CASA DE CORREOS, EN PUERTA DEL SOL NÚMERO 7**”

El pasado 23 de diciembre de 2022 la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior dictó la orden por la que se disponía la suspensión del inicio de las obras del contrato “Remodelación y adecuación de la sala de prensa en la Real Casa de Correos, en Puerta del Sol número 7”.

Una vez desaparecidas las circunstancias que motivaron dicha suspensión, de acuerdo con el acta de comprobación de replanteo de fecha 9 de enero de 2023, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

## DISPONGO

Acordar el levantamiento de la suspensión del inicio de las obras del contrato “**Remodelación y adecuación de la sala de prensa en la Real Casa de Correos, en Puerta del Sol número 7**” con efecto del 10 de enero de 2023.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA JUSTICIA, E INTERIOR  
P.D. Orden de 10 de diciembre de 2021 (BOCM 16/12/2021)  
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

Firmado digitalmente por: GALÁN RIVAS MANUEL  
Fecha: 2023.02.01 16:27