



Consejería de Presidencia Justicia
e Interior

ORDEN

Registro:

Comunidad de Madrid

Unidad administrativa:

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Exp.: A/OBR-023693/2022

Orden de la Consejería de Presidencia Justicia e Interior por la que se dispone la suspensión del inicio de las obras del contrato titulado Remodelación y adecuación de la sala de prensa en la Real Casa de Correos, en Puerta del Sol número 7”.

El día 22 de diciembre se realizó la comprobación del replanteo de las obras correspondientes al contrato de obras para la “Remodelación y adecuación de la sala de prensa en la Real Casa de Correos, en Puerta del Sol número 7”.

De dicha comprobación se levantó acta por la que NO se autorizó el inicio de las obras al no tenerse disponibilidad de los espacios donde se van a ejecutar.

De conformidad con lo que establece el artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Autorizar la suspensión del inicio del contrato “REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SALA DE PRENSA EN LA REAL CASA DE CORREOS, EN PUERTA DEL SOL NÚMERO 7 desde el día 23 de diciembre de 2022 hasta que se disponga efectivamente de los espacios donde se va a ejecutar la obra, momento en el que se procederá de nuevo a la comprobación del replanteo de las mismas.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA JUSTICIA, E INTERIOR
P.D. Orden de 10 de diciembre de 2021 (BOCM 16/12/2021)
Firmado digitalmente por: GALÁN RIVAS MANUEL
Fecha: 2022.12.23 12:50

EL SECRETRIO GENERAL TÉCNICO