

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 238/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de febrero de 2026 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **238/2020** relativo a las “**OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN NUEVOS DESARROLLOS DE CIEMPOZUELOS CON EMISARIO BUZANCA T. M. CIEMPOZUELOS (MADRID)**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
11.02.2026	1	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	9 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 18.02.2026 14:54:25 CET

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.