

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 243/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 26 de diciembre de 2024 la **modificación (nº 1)** del contrato nº **243/2020** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO CR-050-20-CY DEL TRAZADO COMPRENDIDO EN EL MONTE DE BOADILLA DEL TRAMO 5 DEL SEGUNDO ANILLO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID”**.

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
26.12.2024	U56519903	UTE OBRASCON HUARTE LAÍN, S.A.-IMESAPI, S.A.	109.816,16	132.877,55	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 13/01/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.