

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 236/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 13 de junio de 2024 la modificación (nº 2) del procedimiento de licitación nº 236/2020, relativo a las “**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL SISTEMA SANTILLANA TRAMOS B5 Y B6 T.M. MANZANARES EL REAL**”

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
13.06.2024	A28019206	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	194.118,83	234.883,78	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 26/07/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.