

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 236/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 19 de septiembre de 2025 la **modificación (nº 8)** del contrato nº **236/2020** relativo a las **“OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL SISTEMA SANTILLANA TRAMOS B5 Y B6 T.M. MANZANARES EL REAL”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
19.09.2025	A28019206	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	26.942,62	32.600,57	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 07.10.2025 13:24:44 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.