

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 240/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 8 de mayo de 2025 la **segunda prórroga** del contrato nº **240/2020** relativo al **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES EN EL SISTEMA SANTILLANA TRAMOS B5 Y B6 T.M. MANZANARES EL REAL”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
08.05.2025	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	14.219,08	17.205,09	2 meses

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.