

## PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 240/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 2 de enero de 2025 la **prórroga** del contrato nº 240/2020 relativa a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES EN EL SISTEMA SANTILLANATRAMOS B5 Y B6 T.M. MANZANARES EL REAL”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
02.01.2025	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	28.438,18	34.410,20	4 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 09/01/2025

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.