

**Contrato nº: 240/2020**

**Asunto: Segunda prórroga de contrato**

A la vista del informe suscrito por el Jefe del Área de Construcción de Redes de Saneamiento, por el Subdirector de Construcción y por el Director de Innovación e Ingeniería, con la conformidad de la Subdirección de Contratación y de la Directora de la Secretaría General Técnica, relativo a la segunda prórroga del **contrato nº 240/2020** referente a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACTUACIONES EN EL SISTEMA SANTILLANA TRAMOS B5 Y B6 T.M. MANZANARES EL REAL”**, suscrito con la empresa **TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.** (NIF B84840685), se acuerda la segunda prórroga del contrato por un periodo de **dos (2) meses, desde el 19 de abril de 2025 hasta el 18 de junio de 2025**, ambos inclusive, por un **importe de 14.219,08 Euros, IVA excluido**.

Lo que se comunica para su conocimiento a los efectos oportunos.

**Consejero Delegado**

**Mariano González Sáez**