



Memoria justificativa Segunda prórroga de contrato de gasto

NÚMERO DE LA S.C. DE LA PRÓRROGA: 5000006794

**OBJETO DEL CONTRATO A PRORROGAR: SERVICIO DE
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE LOS
PRODUCTOS SAP**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000010610

Dirección: Explotación Ferroviaria

Área: Comunicación y
Tecnologías de la
Información

División: Ingeniería y Mantenimiento

Servicio: Integración de Sistemas

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la segunda prórroga de contrato que se describe en el apartado 3 del presente documento.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRÓRROGA

- **Número del contrato**
7222000692
- **Objeto del contrato**
Soporte y mantenimiento de las licencias SAP para 2023-2024.
- **Número de la licitación**
6012200242
- **Número de SC del contrato original**
6000010610
- **Contratista**
S.A.P. ESPAÑA, SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMÁTICA, S.A.
- **Importe inicial del contrato**
2.293.727,29 euros, IVA excluido.
- **Valor estimado del contrato**
Valor estimado: 3.440.590,95 euros, IVA excluido.
- **Régimen Jurídico**
 - Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (en adelante, RDLSE), y lo establecido por el apartado 2 de la disposición adicional octava de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP).

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 24 meses.
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
 - ☒ En la fecha fija indicada en el contrato: 01/01/2023.
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga o en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO

▪ **Modificaciones anteriores**

- ¿Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones anteriores?
 - ☒ NO

3 DATOS DE LA PRÓRROGA

- ¿Está la prórroga prevista expresamente en los pliegos?
 - ☐ NO
 - ☒ SÍ
- Fecha de inicio y fin de la prórroga que se pretende: **1 de julio a 31 de diciembre de 2025** (segunda y última prórroga).
- Justificar el motivo de la prórroga:

En primer lugar, indicar que SAP en Metro está tan imbricado en la actividad y en los procesos de negocio que su paralización supondría una inmediata parálisis de más de la mitad de la actividad administrativa y de gestión de la empresa. Por tanto, es necesario mantener la plataforma SAP en su versión actual activa y actualizada.

Dentro de la evolución a la que obligan los fabricantes de plataformas, SAP ha fijado una fecha límite para el mantenimiento de la versión actualmente implantada. El fin de soporte para la versión instalada en Metro es el 31 de diciembre de 2025, sin posibilidad de ampliación; esto implica que es necesario migrar a la siguiente versión: SAP S4/HANA. Metro ya se encuentra licitando la migración completa del sistema SAP a la versión S/4HANA y para ello se han preparado las SC 6000011570 y SC 2000004128 "CONVERSIÓN DE SAP A S/4HANA".

Hasta que la nueva versión esté operativa, es necesario disponer de un servicio de soporte y mantenimiento de los productos SAP así como garantizar la continuidad del derecho de uso de los productos del ámbito de contrato es necesaria la prórroga de esta SC y así continuar con el mantenimiento y las licencias de los productos SAP. Esto puede ser especialmente crítico en casos como la funcionalidad de Recursos Humanos, donde las actualizaciones debidas a cambios legales deben llevarse a cabo sin demora para el cumplimiento de la legislación vigente.

Se han concentrado los esfuerzos en la elaboración del escenario para la migración, dando continuidad mediante la presente segunda y última prórroga de seis meses al contrato vigente.

- Importe de la prórroga:
 - Importe de la prórroga, sin IVA: 573.431,83 €
 - IVA: 120.420,68 €
 - Importe de la prórroga, con IVA: 693.852,51 €

4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2025
IMPORTE PERMITIDO	573.431,83 €
CECO	2601
CUENTA	622226

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.