

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 204/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de agosto de 2025 la **modificación (nº 1)** del contrato **nº 204/2019** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO CR-020-19- CY DEL TRAMO 6 DEL SEGUNDO ANILLO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. HINCA EN NUDO M-50 CON M-501.”**

| Fecha aprobación | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Importe modificación (sin IVA) | Importe modificación (con IVA) | Variación plazo |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 11.08.2025 | A28019206 | FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. | 1.673.256,45 | 2.024.640,30 | Sin variación de plazo |

Firmado electronicamente por
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO, Subdirector de
Contratación (R: A86488087), el día
18/09/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.