

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Nº 140/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 3 de abril de 2025 la ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio, del contrato nº 140/2022 relativo a los “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS QUE INTEGRAN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DEPÓSITO TERCERO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”

| Fecha de aprobación | Nº ampliación del plazo | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Variación plazo |
|---------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 03.04.2025          | 1                       | B10416774       | BOSQUE URBANO, S.L.               | 8 meses         |

Firmado por \*\*\*2108\*\* GONZALO JOSÉ BARDÓN  
(R:\*\*\*\*8808\*) el día 09/07/2025 con un  
certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.