

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 181/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el 14 de noviembre de 2025 la **modificación (nº 4)** del contrato nº **181/2020** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DEL EMISARIO ASOCIADO A LA EDAR DE TORRES DE LA ALAMEDA EN LOS TT.MM. DE VILLALBILLA Y TORRES DE LA ALAMEDA.”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
14.11.2025	A08112716	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	818.486,22	990.368,33	Sin variación de plazo.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
 En la fecha y lugar de: 14 de noviembre de 2025
 Subdirector de Contratación
 Canal de Isabel II, S.A., M.P.