

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 109/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de marzo de 2026 la **modificación (nº 1)** del contrato nº **109/2020** relativo a las **“OBRAS DEL PROYECTO CR-010-20-CY DE RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL TENEBROSO Y EL DEPÓSITO DE LA CORTA”**.

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
30.03.2026	1	A79486833	ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.	620.640,07 €	750.974,48 €	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA
07.05.2026 09:43:15 CEST

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.