



Metro de Madrid, S.A.

Ref.: SC 5000006732

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario, no miembro, de la Comisión Ejecutiva de Contratación de Metro de Madrid, S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 22 de febrero de 2024, la Comisión Ejecutiva de Contratación mostró su conformidad con la modificación del contrato nº 7723000100 (OBRAS DE REMODELACIÓN PARCIAL DEL DEPÓSITO DE SACEDAL DE LÍNEA 9 LOTE 1), siendo aprobada dicha propuesta por la Comisión Ejecutiva de Contratación delegada del Consejo de Administración en su condición de Órgano de Contratación y conforme a los poderes otorgados a tal efecto.

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: remodelación de la nave de mantenimiento/estacionamiento del depósito de Sacedal de línea 9.
- Nº de licitación: 6012200227
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 20 meses, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo.
- Adjudicatario: COMSA, S.A.U.
- Importe del contrato (IVA excluido): 4.493.290,17 euros.
- Fecha de adjudicación: 28.04.2023
- Fecha de formalización: 12.06.2023

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Modificación no prevista consistente en la inclusión de actuaciones nuevas de la misma naturaleza del contrato adjudicado, necesarias para mejorar las condiciones laborales del personal de Metro de Madrid y adecuar a los nuevos requisitos las instalaciones energéticas del depósito.
- Importe de la propuesta: 1.584.267,51 euros
- Nueva fecha fin de contrato: Hasta fin de contrato

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario, no miembro,
Comisión Ejecutiva de Contratación
Metro de Madrid S.A

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.