

*Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.*

**ACTA DE REANUDACIÓN DE LAS OBRAS DE MANEJO DE VEGETACIÓN, TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS, EN MONTES DE CABECERA DE EMBALSE DE LA COMUNIDAD DE MADRID – HIDROFOREST FASE I – LOTE 2 “Servicio norte (Comarcas 2 y 3)”**

**Expte: A/OBR-023808/2022 (2-D/23)**

Ante la suspensión temporal de las obras correspondientes al proyecto referenciado, según lo recogido en el acta de suspensión temporal de fecha 19 de julio de 2023.

**ASISTENTES:**

**D. ÓSCAR RODRÍGUEZ PÁRRAGA, Técnico de Apoyo**

**D. FERNANDO ENRÍQUEZ ALCALDE, por la UTE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. – FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. (UTE HIDROFOREST 2023), como empresa adjudicataria.**

Personados a fecha 18 de septiembre de 2023, en el emplazamiento de las obras correspondientes al expediente referenciado, acuerdan levantar acta de reanudación de las obras a partir del 18 de septiembre de 2023.

Y para que conste a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, se firma la presente Acta en el lugar y fecha arriba indicados.

**LA EMPRESA ADJUDICATARIA**

**EL TÉCNICO DE APOYO**

**ENRIQUEZ  
ALCALDE  
FERNANDO**

Firmado  
digitalmente por  
ENRIQUEZ ALCALDE  
FERNANDO -

Fecha: 2023.09.18  
08:39:29 +02'00'

Documento firmado digitalmente por: RODRÍGUEZ PÁRRAGA ÓSCAR  
Fecha: 2023.09.18 08:42  
Verificación y validez por CSV:  
La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)