

*Este documento se ha obtenido directamente del original
que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado
los datos personales protegidos y los códigos que
permitirían acceder al original.*

**ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS DE MANEJO DE
VEGETACIÓN, TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS, EN MONTES DE CABECERA
DE EMBALSE DE LA COMUNIDAD DE MADRID – HIDROFOREST FASE I –
LOTE 2 “Servicio norte (Comarcas 2 y 3)”**

Expte: A/OBR-023808/2022 (2-D/23)

ASISTENTES:

D. JOSÉ LUIS GARCÍA PAREJO, Jefe de la Subsección Gestión-I

**D. FERNANDO ENRÍQUEZ ALCALDE, por la UTE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS, S.A. – FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. (UTE
HIDROFOREST 2023), como empresa adjudicataria.**

Personados a fecha 19 de julio de 2023, en el emplazamiento de las obras correspondientes al expediente referenciado, se acuerda levantar acta de suspensión temporal de las mismas a partir del miércoles 19 de julio de 2023.

Y para que conste a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, se firma la presente Acta en el lugar y fecha arriba indicados.

LA EMPRESA ADJUDICATARIA

**ENRIQUEZ
ALCALDE
FERNANDO**

Firmado digitalmente
por ENRIQUEZ
ALCALDE FERNANDO

Fecha: 2023.07.19
12:04:14 +02'00'

EL TÉCNICO DE APOYO
P.A. EL JEFE DE LA SUBSECCIÓN
GESTIÓN I

Documento firmado digitalmente por: GARCIA PAREJO JOSE LUIS
Fecha: 2023.07.19 12:07
Verificación y validez por CSV:
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv