

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 198/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 12 de marzo de 2024 la **modificación (nº 1)** del contrato nº 198/2022 relativo a las “**OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN EDIFICIO SITUADO EN C/ DE LA CAVA 6 C/V C/MALACUERA, TORRELAGUNA, MADRID**”

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
12.03.2024	1	A28019461	PROMOCIONES, EDIFICIOS Y CONTRATAS, S.A., (PECSA S.A.)	-	-	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO, Subdirector de Contratación
(R: A86488087), el día 21/05/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.