

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 174/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 13 de julio de 2026 la **modificación (nº 5)** del contrato del lote 1 del procedimiento de licitación nº **174/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS LOTES INCLUIDOS EN EL CONTRATO 71/2020 “OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.””**

Fecha aprobación	Nº modificación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
13.07.2026	5	1	B81040503	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	-	-	Sin variación del plazo

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electrónicamente por: Gonzalo José
Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 22.09.2026 12:05:02 CEST