

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 174/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 28 de mayo de 2026 la **modificación (nº 6)** del contrato del lote nº 2 del procedimiento de licitación nº **174/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS LOTES INCLUIDOS EN EL CONTRATO 71/2020 “OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.””**.

Fecha aprobación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
28.05.2026	2	A28520278	OMICRON AMEPRO, S.A.	-	-	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 10.06.2026 14:48:07 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.