

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 4 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 174/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 21 de enero de 2026 la **modificación (nº 10)** del contrato del lote 4 del procedimiento de licitación nº **174/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS LOTES INCLUIDOS EN EL CONTRATO 71/2020 “OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.””**

Fecha aprobación	Nº modificación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
21.01.2026	10	4	B81480352	GESTION INTEGRAL DEL SUELO, S.L.	-	-	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José
Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 05.02.2026 15:01:37 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.