

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 174/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 21 de julio de 2025 la **modificación (nº 3)** del contrato del lote nº 1 del procedimiento de licitación nº **174/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS LOTES INCLUIDOS EN EL CONTRATO N.º 71/2020 “OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

| Fecha aprobación | Nº modificación | Nº lote | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Importe modificación (sin IVA) | Importe modificación (con IVA) | Variación plazo ejecución |
|------------------|-----------------|---------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 21.07.2025 | 3 | 1 | B81040503 | CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. | - | - | Sin variación de plazo |

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 15.09.2025 13:05:37 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.