

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 3 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 174/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 25 de junio de 2025 la **modificación (nº 1)** del contrato del lote nº 3 del procedimiento de licitación nº **174/2020** relativo a los **“SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS LOTES INCLUIDOS EN EL CONTRATO N.º 71/2020 “OBRAS DE MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	Nº modificación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
25.06.2025	1	3	A28246122	PROINTEC, S.A.	-	-	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 15.09.2025 13:05:37 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.