

PRÓRROGA DE CONTRATO Nº 265/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de septiembre de 2026 la **prórroga** del contrato nº **265/2021** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO “CR-010-20-CY DE RENOVACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE LA JARA ENTRE LA PRESA DEL TENEBROSO Y EL DEPÓSITO DE LA CORTA”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
01.09.2026	B83804989	PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	71.965,04 €	87.077,70 €	8 meses

Firmado electrónicamente por
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.