



Memoria justificativa Ampliación de plazo de ejecución

NÚMERO DE LA SC DE LA AMPL.PLAZO:

**OBJETO DEL CONTRATO ORIGEN: SERVICIO DE
REACONDICIONAMIENTO DE POLIPASTOS EN POZOS DE
BOMBEO, VENTILACIÓN Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA RED
DE METRO (1ª AMPLIACION PLAZO)**

NÚMERO DE LA SC ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000003740

Dirección/ Gerencia:	EXPLOTACIÓN FERROVIARIA	Área:	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
División:	INSTALACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Servicio:	Ingeniería de Mantenimiento

Aprobado por: Juan Tebar

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO

- **Número del contrato**

7723000061.

- **Objeto del contrato**

Contrato mixto de servicio y suministro consistente en el reacondicionamiento de polipastos en pozos de bombeo, ventilación y otras dependencias de la red de METRO, según lo establecido en el alcance definido en el apartado 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- **Número de la licitación:**

6012200298.

- **Número de SC del contrato original**

2000003740.

- **Contratista:**

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

357.844,02 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato:**

Valor estimado: 447.445,93 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: LCSP (Ley 9/2017) y RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020).
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el

Derecho privado, se rige por LCSP (Ley 9/2017) y RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 24 meses.
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:

☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta. Indicar la fecha: 05/06/2023.

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga o en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?

☒ NO

3 ANTECEDENTES

El contrato objeto de ampliación de plazo de ejecución se licita y formaliza para reacondicionamiento de polipastos en pozos de bombeo, ventilación y otras dependencias de la red de Metro de Madrid (Centros de Transformación, Subestaciones Eléctricas, polipastos sospechosos de contener MCA...), tras auditoría del estado de los mismos realizada en 2017

Los trabajos incluidos en el alcance del contrato son:

- Reacondicionamiento de polipastos.
- Inspección y Certificación de los polipastos reacondicionados.
- Sustitución de 10 polipastos por contener MCA.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

- **Motivos del retraso del plazo de ejecución:**

Por parte del Área de Mantenimiento de Instalaciones ha sido imposible el acceso necesario por estar limitada la ventana de autorización de trabajos nocturnos ante saturación de los mismos.

Esto ha dado lugar a un retraso especialmente problemático y complejo en los pozos de ventilación y bombas pluviales, al requerir inspecciones nocturnas en

estos lugares de trabajo a fin de no afectar a la explotación, y por tanto ha conllevado más tiempo adicional.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 18/11/2025.
- Justificación de la nueva fecha propuesta: tiempo estimado para finalizar la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo pendientes. Adicionalmente la ampliación de fecha se corresponde con las jornadas de trabajo no realizadas.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL			PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO		
AÑO	2023	2024	2025	2023	2024	2025
IMPORTE PERMITIDO	203.205,72	0,00	154.638,30	203.205,72	0,00	154.638,30
ACCIÓN	126	126	126	126	126	126
EXPEDIENTE	I2675	I2675	I2675	I2675	I2675	I2675

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.