

FORMALIZACION DEL ACUERDO RELATIVO A LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO NUM. 43/2022 LT04 “SERVICIO DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REDE DE ALCANTARILLADO E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID”.

Fecha: La fecha y hora del sellado de tiempo de la firma electrónica de la parte que haya firmado en último lugar.

----- REUNIDOS -----

De una parte, **D^a. MARÍA BELÉN BENITO MARTÍNEZ**, Directora de Operaciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

De otra parte **D. Raúl González Rodríguez**, en nombre y representación de **Acciona Agua Servicios SL**

----- INTERVIENEN -----

El primero en nombre y representación de Canal de Isabel II S.A., M.P. en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, **D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ**, el día **15 de junio de 2020**, con el nº **1.390** de su protocolo.

El segundo en nombre y representación de la Sociedad Mercantil **Acciona Agua Servicios SL**, con domicilio social en la calle Mesena 80, de Madrid CP 28033. Ostenta dicha representación según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, **D. Francisco Miras Ortiz**, el día **22 de marzo de 2024**, bajo el núm. **1.680** de su protocolo.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la formalización del presente Acuerdo y,

-----EXPONEN-----

Que el día **21 de enero de 2026** la **Directora de Operaciones aprobó la** segunda modificación del Contrato **NUM. 43/2022 LT04** aumento de precio de conformidad con el artículo 111.2 b) del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

Que las partes mediante el presente documento formalizan el acuerdo relativo a la referida modificación del Contrato **NUM. 43/2022 LT04** con sujeción a las siguientes,

----- CLÁUSULAS -----

PRIMERA. - MODIFICACIÓN Nº 2 DEL CONTRATO

Las partes acuerdan la segunda modificación del Contrato relativa a la unidad de obra referida en el informe de la Dirección de Operaciones que se adjunta como Anexo I.

SEGUNDA. - FINAL

En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados por el presente Acuerdo, siguen resultando de aplicación las cláusulas del Contrato suscrito entre las partes el 27 de septiembre de 2023.

Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba de conformidad, lo firman, en la fecha indicada en el encabezado.

Firmado electronicamente por: Maria Belén
Benito Martínez
En la fecha y hora 27.01.2026 14:47:59 CET

POR CANAL DE ISABEL II S.A., M.P.

POR ACCIONA AGUA SERVICIOS SL

RAUL
GONZALEZ
(R:
B86774528)

Firmado
digitalmente por
RAUL
GONZALEZ (R:
B86774528)
Fecha: 2026.01.27
09:15:52 +01'00'



ANEXO I

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES