

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 1 Y 2 DEL PROCEDIMIENTO Nº 9/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 24 de febrero de 2025 la **prórroga** de los contratos de los Lotes 1 y 2 del procedimiento de licitación nº 9/2022 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DE CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE I).”**

Fecha de aprobación	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
24.02.2025	1	U44793222	UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. – OMICRON AMEPRO, S.A.	100.231,20	121.279,75	12 meses
24.02.2025	2	U44878973	UTE META ENGINEERING, S.A. – IZHARIA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L.	65.515,84	79.274,17	8 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 27/02/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.