

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO
Nº 9/2022**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 4 de marzo de 2026 la **ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato del Lote 1 del procedimiento nº 9/2022 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DE CANAL ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE I).”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
04/03/2026	1	U44793222	UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. – OMICRON AMEPRO, S.A.	4 meses.

Firmado electronicamente por
19.03.2026 07:42:34 CET

GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:A86488087) FIRMA

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.