

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO
Nº 9/2022**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de febrero de 2026 la **ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato del Lote 2 del procedimiento nº 9/2022 relativo a los “**SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DE CANAL ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE I).**”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
20.02.2026	1	U44878973	UTE META ENGINEERING, S.A. - IZHARIA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L.	109 días

Firmado electronicamente por
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.