

PRÓRROGA DEL CONTRATO DEL LOTE 2 DEL PROCEDIMIENTO Nº 9/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 24 de octubre de 2025 la **prórroga** del contrato del Lote 2 del procedimiento nº 9/2022 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN INFRAESTRUCTURAS DE CANAL DE ISABEL II, S.A. (PLAN SOLAR FASE I)”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
24.10.2025	U44878973	UTE META ENGINEERING, S.A. – IZHARIA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L.	32.757,92 €	39.637,08 €	4 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 28.10.2025 15:06:09 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.