

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 54/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 15 de noviembre de 2024 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 54/2022 relativo al “**PROYECTO Y OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACION AL PNCA DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO (T.M. BRUNETE)**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
15.11.2024	1	U70976766	UTE DRAGADOS, S.A. - DRACE GEOCISA, S.A.	4 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector  
de Contratación (R: A86488087), el día  
02/12//2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.