

SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 54/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 19 de mayo de 2025 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 54/2022 relativo al “PROYECTO Y OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACION AL PNCA DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO (T.M. BRUNETE)”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
19.05.2025	2	U70976766	U.T.E. DRAGADOS, S.A. - DRACE GEOCISA, S.A.	7 semanas

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco
En la fecha y hora 27.08.2025 13:07:34 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.