

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 54/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 23 de enero de 2026 la **modificación (nº 1)** del contrato del procedimiento de licitación nº **54/2022** relativo al **“PROYECTO Y OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN AL PNCA DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO (T.M. BRUNETE)”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
23.01.2026	U70976766	UTE DRAGADOS, S.A. – DRACE GEOCISA, S.A.	2.188.344,58	2.647.896,94	Sin variación de plazo

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electrónicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 16.02.2026 14:26:46 CET