

TERCERA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 54/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 14 de agosto de 2025 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 54/2022 relativo al “PROYECTO Y OBRA PARA LA AMPLIACIÓN Y ADECUACION AL PNCA DE LA EDAR GUADARRAMA MEDIO (T.M. BRUNETE)”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
14.08.2025	3	U70976766	U.T.E. DRAGADOS, S.A. - DRACE GEOCISA, S.A.	1 mes

Firmado electrónicamente por
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO, Subdirector de
Contratación (R: A86488087), el día

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.