

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº 305/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 1 de marzo de 2024 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del procedimiento nº 305/2021 relativo a las **“OBRAS DEL CENTRO DE CONTROL Y SEGURIDAD EN MAJADAHONDA, MADRID. 2021. ACONDICIONAMIENTO DE SÓTANO EN EDIFICIO EXISTENTE”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
01.03.2024	1	A32002644	EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.	116 días

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P