

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 305/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 23 de mayo de 2024 la **modificación (nº 1)** del contrato nº 305/2021 relativo a las “**OBRAS DE CENTRO DE CONTROL Y SEGURIDAD EN MAJADAHONDA, MADRID. 2021. ACONDICIONAMIENTO DE SÓTANO EN EDIFICIO EXISTENTE**”

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
23.05.2024	A32002644	EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A	42.774,22	51.756,81	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 07/06/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.