

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 110/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 10 de marzo de 2025 la **prórroga** del contrato nº 110/2022 relativo a los **“SERVICIOS DE ENVÍO Y RECOGIDA DE CISTERNAS Y GARRAFAS DE AGUA EN CORTES DE SUMINISTRO”**.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
10.03.2025	B88554472	MILLAFINAL, S.L.	688.512,25	833.099,82	1 año

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R:
A86488087), el día 12/03/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.