

PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO Nº 110/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 18 de septiembre de 2026 la **segunda prórroga extraordinaria** del contrato nº 110/2022 relativo a los “SERVICIOS DE ENVÍO Y RECOGIDA DE CISTERNAS Y GARRAFAS DE AGUA EN CORTES DE SUMINISTRO”.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
18.09.2026	B88554472	MILLAFINAL, S.L.	172.128,06	208.274,95	3 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 22.09.2026 13:24:58 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.