

## PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO Nº 110/2022

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de marzo de 2026 la **prórroga extraordinaria** del contrato nº 110/2022 relativo a los **“SERVICIOS DE ENVÍO Y RECOGIDA DE CISTERNAS Y GARRAFAS DE AGUA EN CORTES DE SUMINISTRO”**.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
16.03.2026	B88554472	MILLAFINAL, S.L.	344.256,13	416.549,92	6 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 19.03.2026 07:42:30 CET

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.