

## CUARTA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 243/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 1 de diciembre de 2025 la **cuarta ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 243/2021 relativo al “PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. GUATÉN”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
01.12.2025	4	A28376812	ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.	4 semanas

Firmado electrónicamente por GONZALO JOSÉ  
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.