

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 243/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de marzo de 2026 la **modificación (nº 1)** del contrato del procedimiento de licitación nº **243/2021** relativo al **“PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA E.D.A.R. GUATÉN”**.

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
27.03.2026	A28376812	ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.	1.404.515,40	1.699.463,63	Sin variación de plazo

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 10.04.2026 14:45:00 CEST