

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 170/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 23 de octubre de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución sin aumento de precio**, del contrato nº 170/2021 relativo a los “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE USOS FINALES Y CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES DEL CONSUMO DOMÉSTICO”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
23.10.2025	1	A85788073	AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, S.A.U.	12 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco
En la fecha y hora 27.10.2025 14:09:38 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.