

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

## **ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO**

MUNICIPIO: Madrid

DENOMINACION DE LA OBRA: **“REPARACION Y MEJORA DE PASARELA Y MIRADOR DE LA LAGUNA DEL PARQUE FORESTAL VALDEBERNARDO”**


PROGRAMA: 456-A

IMPORTE ADJUDICACION : 367.219,46 EUROS

EMPRESA: INGENIERIA DE LOS RECURSOS NATURALES, S.A. (IRENA).

PLAZO DE JECUCION: 6 MESES

Por la Comunidad de Madrid  
La Dirección Facultativa

Documento firmado digitalmente por: WALLACE COROMINAS JESUS MARIA  
Referencia: 10/371655.9/23  
Verificación y validez por CSV:   
La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)

Fdo.: Jesús M<sup>a</sup> Wallace

Los asistentes expresados al margen se reúnen el día 11 de abril de 2023 a las 14 horas en el Parque Forestal “Valdebernardo” con objeto de llevar a cabo la comprobación del replanteo de la obra mencionada y dentro del plazo previsto

Por IRENA

GARCIA PERDIGON CESAR -  


Fdo.: Cesar García Perdigón

Se constata la realidad geométrica y la viabilidad técnica del proyecto, de modo que sería viable la ejecución material de las obras.

No obstante por la Dirección Facultativa de la Comunidad de Madrid, se considera la necesidad de **SUSPENDER EL INICIO DE LA OBRA**, ya que se han visualizado recientemente ejemplares de Pato Colorado, Zampullín Chico especies catalogadas en la Comunidad que es posible que presenten anidamientos próximos o en la zona de trabajos por lo que es recomendable para evitar perturbaciones en sus dinámicas naturales en esta fase posponer el inicio de las actuaciones al final del periodo de anidamientos con objeto de evitar probables afecciones a las citadas especies

Y a los efectos oportunos establecidos en la normativa legal vigente se suscribe la presente acta en tres ejemplares firmando la misma en el lugar y fecha indicados