

SEGUNDA PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 244/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de mayo de 2025 la **segunda prórroga** del contrato nº **244/2021** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN EDAR GUATÉN”**.

Fecha de aprobación	Prórroga	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
29.05.2025	2	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	13.794,36	16.691,18	4 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R:
A86488087), el día 05/06/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.