

PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 244/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 5 de marzo de 2025 la **prórroga** del contrato nº **244/2021** relativa a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN EDAR GUATÉN”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
05.03.2025	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	6.897,18	8.345,59	2 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,
Subdirector de Contratación (R: A86488087),
el día 10/03/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.