

CUARTA PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 244/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de enero de 2026 la **cuarta prórroga** del contrato nº **244/2021** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN EDAR GUATÉN”**.

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
16.01.2026	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	6.448,86 €	7.803,12 €	8 semanas

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 19.01.2026 13:28:22 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.