

TERCERA PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 244/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 17 de septiembre de 2025 la **tercera prórroga** del contrato nº 244/2021 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO Y OBRA DE AMPLIACIÓN EDAR GUATÉN”**.

Fecha de aprobación	Prórroga	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
17.09.2025	3	B84840685	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	9.656,05	11.683,82	12 semanas

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 19.09.2025 08:52:10 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.