

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 180/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 10 de septiembre de 2025 la **modificación (nº 1)** del contrato **nº 180/2021** relativo al **“PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR TITULCIA.”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
10.09.2025	U70902812	UTE OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L. – ESPINA Y DELFIN, S.L.	360.287,61	435.948,01	Sin variación de plazo

Subdirector de Contratación

Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electrónicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco

En la fecha y hora 18.09.2025 10:26:13 CEST