

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 180/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de septiembre de 2026 la **modificación (nº 2)** del contrato nº **180/2021** relativo al **“PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR TITULCIA.”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
11.09.2026	U70902812	UTE OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L. – ESPINA Y DELFIN, S.L.	-2.386,22	-2.887,33	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 28.09.2026 14:26:55 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.